H25-iteration2.md 2025-02-09

Plan d'itération 2

Étapes jalons

Étape jalon	Date
Début de l'itération	2025/01/28
Première rencontre avec les promoteurs	2025/01/28
Démo de l'application et révision des user cases	2025/02/10
Fin de l'itération	2025/02/11

Objectifs clés

Les objectifs clés de cette itération sont les suivants:

- Démontrer des maquettes pour la création d'équation facile, modernisation de l'interface de la page professeur et le tableau des résultats en temps réel.
- Démontrer le SSO fonctionnel en production
- Démontrer la fonctionnalité d'exporter un Quiz en PDF
- Démontrer un exemple d'affichage de pourcentage entre chaque question
- Démontrer la fonction de copier/coller une question en utilisant le bouton
- Démontrer l'ajout d'indices aux questions
- Démontrer la fonctionnalité d'avoir un code permanent pour les salles de quiz

Affectations d'éléments de travail

Nom / Description Priorité estin		Assigné à (nom)	Documents de référence
SSO en production 1	4	Edwin	
Maquette figma pour création d'équation facile	1	Ana	
Maquette figma pour modernisation de la page professeur	1	Ana	
Maquette figma du tableau des résultats en temps réel	1	Ana	
Fonction Quiz à PDF 2	2	Philippe	
Ajout d'indices aux questions 1	1	Nouhaila	
Code permanent pour les salles 2	1	Nouhaila	

H25-iteration2.md 2025-02-09

Nom / Description	Priorité	Taille estimée (points)	Assigné à (nom)	Documents de référence
Affichage d'un pourcentage de participation et de bonne réponse	3	3	Kendrick	

Problèmes principaux rencontrés

Problème	Notes
Merge de la fonctionnalité SSO	Reporté à la prochaine itération
Fonctionnalité déjà implémenté	Copier-collé fonctionnait, problème de communication
Gestion des tokens	Dette technique au niveau de la gestion des tokens ce qui bloque notre avancement
Accès au serveur de Production	Nous avons pas accès au serveur de production, ce qui ralentit la mise en production de nos changements puisque nous dépendons sur Christopher

Critères d'évaluation

Une brève description de la façon d'évaluer si les objectifs (définis plus haut) de haut niveau ont été atteints. Vos critères d'évaluation doivent être objectifs (aucun membre de l'équipe ne peut avoir une opinion divergente) et quantifiables (sauf pour ceux évalués par l'auxiliaire d'enseignement). En voici des exemples:

- La branche main est fonctionnelle avec les changements de l'équipe précédente
- Être capable d'exporter un Quiz en PDF sans avoir les rétroactions
- Le bouton copier/coller fonctionne pour les templates de questions lors de la création d'un quiz
- Être capable de consulter le taux de participation par questions
- Être capable d'ajouter un indice à une question

Évaluation

Résumé

Cible d'évaluation	Itération
Date d'évaluation	2025/02/11
Participants	Équipe : Philippe Côté, Nouhaila Aater, Ana Lucia Munteanu, Kendrick Chan Hing Wah, Edwin Stanley Lopez Andino professeur: Christopher Fuhrman et Alexandra Nemery

H25-iteration2.md 2025-02-09

Résumé

État du projet



Éléments de travail: prévus vs réalisés

Déploiement du SSO avait été prévu, mais n'a pas pu être réalisé.

Fonctionnalité copier-coller était déjà fonctionnelle.

Évaluation par rapport aux résultats selon les critères d'évaluation

À remplir

Autres préoccupations et écarts

À remplir